TSPB OFİS KATININ RENOVASYON PROJESİ
PROJE YÖNETİM HİZMET İHALESİ


Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) Büyükdere Cad. No:173 1.Levent Plaza A-Blok Kat:4 Levent, İstanbul adresindeki ofis katının renovasyon projesi ile ilgili konsept tasarım, uygulama ve ihale yönetimi, sözleşme süreci yönetimi, inşaat süreci denetimi ile inşaatın tamamlanması sonrası proje kapatma hizmetlerinin teminini içeren PROJE YÖNETİM HİZMETLERİ alınacaktır. Proje Yönetim Hizmetleri sunan firmaların aşağıda detayları verilen işlere yönelik tekliflerini (teklif şablonu aynen muhafaza edilerek) 31.07.2025 tarihine kadar eturan@tspb.org.tr e-posta adresine iletmelerini önemle duyururuz.

Saygılarımızla,

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği

Detaylı bilgi için: Engin Turan - eturan@tspb.org.tr – 0 212 280 85 67
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